

실험 인프라 완비 + 실제 Philly Trace 실험 완료 — 최적화 단계 착수

STATUS TRACKER

● 주제 확정 및 문헌 조사	완료
● Blox 시뮬레이터 환경 구축 + 호환성 해결	완료
● 실제 Philly Trace 확보 (117K jobs)	완료
● 베이스라인 스케줄러 3종 실행 (FIFO/LAS/SRTF)	완료
● SloScoring 프로토타입 구현 + 고부하 실험 완료	완료
● 실험 결과: SloScoring JCT -62% (vs FIFO)	완료
● 실험 결과 시각화 파이프라인 (3종)	완료
● 부하 인식형 배치 정책 구현	8~9주차
● ML 기반 JCT 예측 프로토타이핑	10주차



전체 진행률 (공수 가중치 기준)

남은 과제

- 1. α/β 파라미터 민감도 분석
- 2. 부하 인식형 배치 정책 구현
- 3. ML 기반 JCT 예측 모델 통합
- 4. multi-GPU 작업 비중 확대 실험