

ROADMAP

남은 7주: 고부하 실험 → ML 프로토타이핑 → 최종 검증

●	●	○	○	○
W1-6	W7 (NOW)	W8-9	W10-11	W12-14
환경 구축	중간발표	고부하 실험	ML 프로토타이핑	최종 발표
문헌조사, Blox 세팅 베이스라인 재현 프로토타입 구현	보고서 작성 발표자료 제작 멘토 자문	α/β 파라미터 튜닝 배치 정책 구현 contention 검증	JCT 예측 모델 파이프라인 통합 파일럿 실험	성능 분석 최종 보고서 코드 정리

EXHIBIT 7

팀원별 역할 배분

팀원	W 8-9	W 10-11	W 12-14
윤영준 Lead	SloScoring α/β 파라미터 튜닝	ML 파이프라인 프로토타이핑	최종 발표 총괄
전현성	Load-Balanced 배치 구현	ML 통합 지원 + 파일럿 실험	논문 정리
박준열	후보 ML 모델 벤치마크 보고서	실험 결과 시각화	최종 보고서
부광민	통합 테스트 + Trace 확보	성능 분석	대시보드 구축